

Согласовано:
ООО «РусПромГаз»



Епанешников П.Н.



Согласовано:
ООО Савинская ЖК

График работ на техническое диагностирование ВДГО.

№ п/п	Адрес объекта	Количество квартир	Дата выполнения
1.	Ивановская обл. п. Савино ул. Первомайская , дом 45	112	19.04.2023
2.	Ивановская обл. п. Савино ул. Первомайская , дом 18	40	19.04.2023
3.	Ивановская обл. п. Савино ул. Первомайская , дом 35	149	20.04.2023
4.	Ивановская обл. п. Савино ул. Первомайская , дом 30	12	19.04.2023
5.	Ивановская обл. п. Савино ул. Первомайская , дом 26	12	19.04.2023
6.	Ивановская обл. п. Савино ул. Первомайская , дом 34	12	19.04.2023
7.	Ивановская обл. п. Савино ул. Советская, дом 13 а	5	20.04.2023
8.	Ивановская обл. п. Савино ул. Полевая, дом 1 а	12	20.04.2023
9.	Ивановская обл. п. Савино ул. Марова, дом 3	12	20.04.2023